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SANASTO 
Jäte Tuotantoprosessissa tai käytössä yli jäänyt tai syntynyt aine 
tai esine, joka poistetaan tarpeettomana käytöstä (Laine & 
Heljo 2007b, 37). 
Rakennusjäte Rakennustoiminnan tuotanto ja purkujäte (Laine & Heljo 
2007b, 37). 
Energiajäte Jäte, jota ei voida kierrättää materiaalina, mutta joka voidaan 
käytää hyödyksi energian tuotannossa (Laine & Heljo 2007b, 
37). 
Hyötyjäte Jätelaji, joka koostuu hyödyntämistä varten talteenotetusta 
jätteestä (Kokkonen 2004, 10). 
Sekajäte Lajittelematonta rakennusjätettä (Kokkonen 2004, 12). 
Ongelmajäte Erityisjäte, joka jonkun ominaisuutensa tai pitoisuutensa 
vuoksi voi aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai 
ympäristölle (Laine & Heljo 2007b, 37). 
Jätteen hyödyntäminen Jätteen sisältämän aineen tai energian talteenottamista 
(Laine & Heljo 2007b, 37). 
Jätteen käsittely Jätteen koostumuksen, rakenteen tai ominaisuuksien 
muuttaminen niin, että jäte voidaan hyödyntää, tehdä 
vaarattomaksi tai loppusijoittaa (Kokkonen 2004, 10). 
Jätteen tuottaja Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka toiminnassa 
jätettä syntyy (Laine & Heljo 2007b, 37). 
Jätteen haltija Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö jonka hallussa jäte on 
(Kokkonen 2004, 10). 
Päätoteuttaja Rakennuttajan nimeämä pääurakoitsija tai pääasiallista 
määräysvaltaa käyttävä työnantaja tai sellaisen puuttuessa 
rakennuttaja itse (Valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta 26.3.2009/205). 
rak-m3 Rakennuksen tilavuudella tarkoitetaan sellaista tilaa, jota 
rajoittavat ulkoseinien ulkopinnat, yläpohjan yläpinta ja 
alapohjan alapinta (Valtion säädöstietopankki 2011).  
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1 JOHDANTO 
Rakennustyömailla syntyi vuonna 2008 noin 25 miljoonaa tonnia jätettä. Tästä 
jätemäärästä suurin osa oli mineraalipohjaisia jätemaita. (Tilastokeskus 2011a.) 
Jätehuoltomääräysten tiukentuminen ja kustannusten kasvu asettavat 
jätehuollon aikaista tärkeämpään asemaan. Jätteet tulee hyödyntää entistä 
tarkemmin. Hyödyntäminen tulee tapahtua niin,että ensisijaisesti hyödynnetään 
aine ja vasta sitten aineen sisältämä energia (Jätelaki 3.12.1993/1072). 
Useiden jätejakeiden lajittelu työmailla vie tilaa, aikaa, työvoimaa, kalustoa ja 
rahaa. Suomessa pitkät kuljetusmatkat asettavat omat haasteensa materiaalien 
kierrätykselle. Työmaan toimiva jätehuolto on edellytys työturvallisuudelle ja 
laadukkaalle lopputulokselle. Samalla parannetaan yrityksen julkisuuskuvaa. 
Työn päätavoite oli selvittää YIT Rakennus Oy:n rakennustyömaiden 
jätehuollon tilaa Päijät-Hämeessä ja tehdä siihen mahdollisesti 
kehitysehdotuksia. Sen lisäksi oli tarkoitus perehtyä jätehuoltoa määrittäviin 
lakeihin ja määräyksiin, rakennusjätteisiin ja niiden hyödyntämiseen. 
Tutkimuksessa haastateltiin yrityksen henkilökuntaa ja jätehuoltoon liittyviä 
aliurakoitsijoita. Työ on rajattu koskemaan uudiskohteita, koska 
korjausrakentamisessa pääsääntöisesti jätemäärät ja siten myös jätehuolto 
eroavat uudisrakentamisesta. 
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2 JÄTEHUOLTOA KOSKEVAT LAIT JA MÄÄRÄYKSET  
Lait ja määräykset ohjaavat jätehuoltoa monella eri tasolla. Kuitenkin kaikkien 
lakien ja määräysten tavoite on sama: edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä 
ja torjua ympäristöongelmia. Suomen yhteiskunnalliset ohjaustoimet perustuvat 
pääosin Euroopan Unionin säännöksiin ja direktiiveihin. Rakentamisen 
jätehuoltoon liittyvät kansalliset viranomaispäätökset perustuvat jätelakiin. 
(Laine & Heljo 2007b, 9; 10.) 
2.1 Euroopan unioni 
Euroopan unioni asettaa sännöksillään minimirajat, joita jäsenmaiden tulee 
noudattaa. (Laine & Heljo 2007b, 14). Unioni edellyttää jäsenvaltioitaan 
vähentämään jätteitä ja edistämään kierrätystä sekä jätteiden muuntamista 
uudelleenkäyttämistä varten (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2006/12EY. 5.4.2006). Itse rakennusjätteitä koskevia direktiivejä ei ole. 
2.2 Suomen lainsäädäntö 
Jätelaki asettaa puitteet jätehuollolle. Laki määrää:  
Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että 
jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jätteestä aiheudu merkityksellistä 
haittaa tai vaikeutta jätehuollon järjestämiselle eikä vaaraa tai haittaa terveydelle 
tai ympäristölle (Jätelaki 3.12.1993/1072. 4§). 
Laissa määrätään jätteenhaltijaa järjestämään jätehuolto. Jäte tulee hyödyntää 
ja hyödyntäminen tulee tehdä ensisijaisesti materiaalina ja toissijaisesti 
energiana. Ongelmajätteet tulee erottaa muista jätteistä. Jätteenhaltijan tulee 
myös toimittaa jäte asianmukaiselle käsittelypaikalle. (Jätelaki 3.12.1993/1072, 
6§.) 
Jäteverolaissa määrätään kaatopaikalle toimitettavasta jätteestä maksettavan 
veroa. Uusi jäteverolaki on vahvistettu 17.12.2010. Veronmäärä nousi 1.1.2011 
10 €/jätetonni ja nykyinen hinta on 40 €/jätetonni. Lain soveltamisalan 
ulkopuolella on jätteiden hyödyntäminen sekä hyödyntämistä ja käsittelyä 
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odottavien jätteiden lyhyt alle kolmen vuoden välivarastointi. (Jäteverolaki 
1126/2010. 17.12.2010.) 
2.3 Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä 
Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä pohjautuu jätelakiin ja määrittelee 
tarkemmin jätehuoltoa rakennustyömailla. Päätöksen tarkoitus on vähentää 
rakennusjätteiden määrää sekä lisätä jätteiden hyödyntämistä. Määräys ei 
koske pieniä työmaita, joilla syntyy rakennusjätettä alle 5 tonnia tai maa-aines ja 
kivainesjätteen määrä on alle 800 tonnia. (Valtioneuvoston päätös 
rakennusjätteistä 295/1997. 3.4.1997.) Päätöksessä korostetaan eri osapuolten 
yhteistyötä suunnittelussa ja toteutuksessa jätemäärien pienentämiseksi. 
Hyödynnettävät jätelajit tulee pitää erillään muista, erityisesti seuraavat 
(Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä 295/1997. 3.4.1997.): 
 betoni-, tiili-, kivennäislaatta-, keramiikka- ja kipsijätteet 
 kyllästämättömät puujätteet 
 metallijätteet 
 maa-aines, kiviaines- ja ruoppausjätteet. 
2.4 Kunnan määräykset 
Suomessa jätehuoltomääräykset vaihtelevat alueittain. Lahden ja sen 
ympäryskuntien jätehuoltomääräykset ovat keskenään hyvin samankaltaiset. 
Rakennustyömaat velvoitetaan keräämään kaatopaikka- ja energiajätteet. 
Erikseen pitää myös kerätä seuraavia jätteitä, jos niitä syntyy yli 50 kg viikossa 
(Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy 2011a.): 
 biojäte 
 keräyspaperi 
 lasi 
 metalli 
 puujäte 
 pahvi. 
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3 RAKENNUSJÄTE 
Rakennusjätettä syntyy runsaasti. Suurin osa jätteistä voidaan kuitenkin 
kierrättää ja hyödyntää (Laine & Heljo 2007a, 17). Rakennustyömaan jätehuolto 
on moninainen prosessi, jonka kautta jäte saadaan turvallisesti syntypaikaltaan 
hyödyntämistahoille. 
3.1 Muodostuminen 
Suomessa syntyi vuonna 2008 yli 80 miljoonaa tonnia jätettä. Tästä 
jätemäärästä 31 % tuli rakentamisesta. Rakentamisen jätteet voidaan jakaa 
kuvion 1 mukaisiin jätelajeihin. Kuviossa on esitetty jätelajit ja niiden 
prosentuaalinen määrä kahden desimaalin tarkkuudella. Suurin yksittäinen 
jätelaji on mineraalijäte eli jätemaa. (Tilastokeskus 2011a.) Koska jätemaa on 
helppo hyödyntää maanparannusaineena, on havainnollisempaa tarkastella 
kuviosta 1 eroteltuja sektoreita.  
 
Kuvio 1. Jätteiden jakautuminen rakennusalalla vuonna 2008 (Tilastokeskus 
2011a). 
  
Kemialliset jätteet 0%
Metallijätteet 1%
Lasijätteet 0,15%
Paperi ja pahvituotteet 0%
Muovi ja kumituotteet 0%
Puujätteet 3%
Eläin ja kasvijätteet 0%
Sekalaiset ml. 
Kotitalousjätteet 1%
Lietteet 0%
Mineraalijätteet 95%
Muut jätteet 0%
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Kuviosta 1 havaitut suurimmat jätelajit ovat mineraalijätteen jälkeen puu-, 
metalli- ja sekajäte. Kuviota tarkasteltaessa täytyy huomioida, että se käsittää 
kaikki rakentamisen lajit. Eniten jätteitä syntyy korjausrakentamisessa 57 %, 
seuraavaksi purkutöissä 27 % ja kolmantena uudisrakentamisessa 16 % 
(Valtionympäristöhallinto 2011). Normaalilla uudisrakennustyömaalla ei synny 
kuvion 1 mukaisia jätemääriä. Metallin ja lasin osuus jätteistä on minimaalinen. 
Normaalilla uudisrakennustyömaalla syntyy jätettä rakenteen ominaisuuksista 
tai toteutustavasta riippuen 2−6 kg/rak-m3. Määrä voi myös olla paljon suurempi 
huonon suunnittelun ja toteutuksen johdosta. Normaalikokoinen 
kerrostalokohde on noin 10 000 rak-m3, joten jätettä syntyy 20−60 tonnia. 
(Koski ym. 2010, 269.) 
3.2 Jätehuollon vaiheet 
Päätoteuttajan vastuulla on työkohteen jätehuollon järjestäminen (Laine & Heljo 
2007b, 27). Jätehuollon vaiheet on esitetty kuviossa 2. Ensimmäisessä 
vaiheessa jätettä syntyy työkohteella. Tämän jälkeen seuraa jätteen keräys ja 
lajittelu oikeisiin keräysastioihin. Tässä vaiheessa voidaan suorittaa tarkin 
mahdollinen lajittelu ja ottaa talteen työmaalla hyödynnettävissä olevat 
materiaalit. Keräysastiat kuljetaan jäteastioiden luo ja tyhjennetään joko 
manuaalisesti tai koneellisesti. Täytetyt ja tiivistetyt jäteastiat toimitetaan 
asianmukaisiin käsittelykeskuksiin, josta ne ohjataan hyödyntämiskohteisiin. 
Lahdessa ja sen ympäryskunnissa rakennusjätteet toimitetaan Päijät-Hämeen 
Jätehuolto Oy:lle (jatkossa PHJ) Kujalan jätekeskukseen. Jätteiden käsittely ja 
hyödyntäminen Kujalan jätekeskuksessa on kuvattu kohdassa 3.5 Päijät-
Hämeen Jätehuolto Oy. 
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Kuvio 2. Rakennustyömaan jätehuollon vaiheet (Laine & Heljo 2007b, 15). 
 
3.3 Lajittelun päämallit 
Rakennustyömaan jätehuolto voidaan jakaa kahteen päälinjaan lajittelun 
perusteella. Syntypaikkalajittelupainotteisessa mallissa jätteet lajitellaan 
jätelajeittain ja näin saadaan kierrätyksen kannalta paras lopputulos. 
Kierrätyslaitospainotteisessa mallissa kaikki jätteet kerätään yhteen ja 
lähetetään koneelliseen laitoslajitteluun. Lajittelumallit täydentävät toisiaan. 
Kaikkia jätelajeja ei ole tarkoituksen mukaista lajitella erikseen työmaalla, vaan 
tällaiset jätteet kannattaa toimittaa laitoslajitteluun. Toisaalta laitoslajittelua 
helpottaa, jos jätteet on pääosin lajiteltu ja sen koostumus tiedetään. (Kokkonen 
2004, 37−39.) Kuviossa 3 on esitetty syntypaikkalajittelupainotteinen malli ja 
vastaavasti kuviossa 4 kierrätyslaitospainotteinen malli. 
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Kuvio 3. Rakennusjätteen syntypaikkalajittelupainotteinen malli (Kokkonen 
2004, 38). 
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Kuvio 4. Rakennusjätteen kierrätyslaitospainotteinen malli (Kokkonen 2004, 39). 
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3.4 Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely 
Hyötykäytöllä palautetaan raaka-aineet uudelleen käytettäviksi, vähennetään 
uusien raaka-aineiden käyttöä ja pienennetään kaatopaikojen kuormitusta. 
Hyötykäyttöön soveltumattomat jätteet viedään kaatopaikalle loppusijoitukseen. 
Ongelmajätteet tulee kerätä erilleen ja toimittaa niitä käsitteleville tahoille. 
(Laine & Heljo 2007a, 17). 
Osa työmaalla syntyvästä puhtaasta puujätteestä voidaan kierrättää ja käyttää 
uudelleen. Suuri osa kuormalavoista on esimerkiksi kierrätettäviä. Loppuosa 
tästä jätteestä menee energiaksi joko yksityisille henkilöille tai jätteitä 
hyödyntäville yrityksille. (Laine & Heljo 2007a, 17.) 
Metallien hyödyntäminen metalliromuna on kannattavaa. Kierrätysraaka-aineita 
hyödyntämällä teollisuus voi vähentää malmien louhintaa ja rikastusta. 
Kierrätysmetallin käyttö vähentää valmistuksessa tarvittavaa energiaa 
metalleista riippuen 60−95 %. (Kuusakoski 2011.) 
Työmaalla syntyvät muovit, paperit ja pahvit osoitetaan yleensä 
energiajätteeksi. Sekalainen rakennusjäte toimitetaan sitä hyödyntävälle taholle, 
jolloin jäte lajitellaan koneellisesti (PHJ 2011d). Lajitelun jälkeen jätteet 
hyödynnetään jälleen joko raaka-aineena tai sen sisältämänä energiana. Jäte, 
jota ei voida hyödyntää, kuljetetaan kaatopaikalle loppusijoitukseen (Laine & 
Heljo 2007a, 17). 
Maa-aines ja murskattu kiviainesjäte voidaan käyttää maanparannusaineena. 
Työmaan pienet maisemoinnit puhtaalla ylijäämämailla on sallittu, mutta muuten 
maiden käyttö täytyy olla osoitettu asemapiirustuksessa. (Laine & Heljo 2007a, 
18.) 
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Ongelmajätteet tulee aina kerätä erillään muista jätteistä. Ne tulee merkitä 
parhaan tietämyksen mukaan ja toimittaa ongelmajätteiden vastaanottoon. 
Nämä vastaanottopaikat sijaitsevat yleensä jätekeskuksissa. Täältä 
ongelmajätteet kuljetetaan asianmukaiseen käsittelyyn tai loppusijoitukseen. 
(Laine & Heljo 2007a, 18.) Esimerkiksi Ekokem Oy Ab on ongelmajätteitä 
vastaanottava yritys. 
3.5 Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy 
PHJ on 12 kunnan omistama osakeyhtiö. Sen tehtäviin kuuluu vastaanottaa, 
käsitellä ja hyödyntää omistajakuntiensa jätteet. Tämän lisäksi yhtiö hoitaa 
jäteneuvontaa. (PHJ 2011b.) Liitteessä 1 on esitetty PHJ:n rakennusjätteen 
lajitteluohjeet vuodelta 2011. 
PHJ ottaa vastaan rakennusjätettä Kujalan jätekeskuksessa Lahdessa. 
Rakennus- ja purkujäte ohjataan vaaituksen jälkeen lajitteluterminaali LATE:en 
jossa se esilajitellaan kaivinkoneen materiaalikäsittelykouralla. (PHJ 2011c.) 
Jätteet toimitetaan eteenpäin niitä hyödyntäville tahoille taulukon 1 mukaan. 
Taulukko 1. Jätteiden hyödyntäminen Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:ssä (PHJ 
2011d). 
Jäte Hyödyntävä yhtiö Hyödynnys tarkoitus 
Metalli Kuusakoski Oy romumetallina 
Energia Lahti Energia Oy polttoaineena 
Rakennus- ja 
purku 
Toivonen Yhtiöt Oy lajittelee jätteen ja toimittaa 
hyödynnettävät materiaalit eteenpäin 
Betonit, tiilet ja 
purkuasfaltti 
Rudus Oy/ PHJ murskattuna jätekeskuksen kenttä- ja 
tierakenteissa 
Puu Lahti Energia Oy murskattuna polttoaineena 
Lasi Suomen Uusioaines Oy kierrätyslasina 
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3.6 Jätehuollon kustannukset 
Jätehuolto aiheuttaa kustannuksia koko projektin ajan. Hankituista 
materiaaleista jää hukkaa joka täytyy kerätä ja toimittaa jäteastioihin. Astioiden 
täytyttyä kuljetusyrittäjä kuljettaa jätteet käsittelykeskuksiin. Tästä 
tapahtumakentästä voidaan erotella seuraavat kustannukset: 
 materiaalihukan hankintakustannus 
 kerääjän palkka 
 keräysastioiden hankintahinta/vuokra 
 kuljetus jäteastioille 
 jäteastioiden vuokra 
 jätehuollon valvonnan kustannukset 
 jäteastioiden kuljetus 
 jätemaksut ja verot. 
Työmaan jätekustannukset ovat noin 400−500 €/tonni josta vajaa puolet 
muodostuu materiaalin hankintakustannuksista. Kuten kohdassa 3.1 on todettu, 
niin normaalikokoisella kerrostalotyömaalla syntyy jätettä 20-60 tonnia. Tällöin 
jätekustannukset ovat 8 000−30 000 €. (Koski ym. 2010, 269.) 
Jätteiden vastaanottoon liittyvät maksut jakautuvat jäteveron, jätteiden 
käsittelymaksun ja arvolisäveron kesken. Jätevero on vuoden 2011 alusta 
lähtien ollut 40 €/jätetonni ja sen piirissä ovat yleisille kaatopaikoille 
loppusijoitukseen toimitettavat jätteet. Veron ulkopuolella ovat jätteet jotka 
voidaan hyödyntää. (Jäteverolaki 1126/2010. 17.12.2010.) Jätteiden 
käsittelymaksut ovat paikkakuntakohtaisia. Lajitellun jätteen maksut ovat 
kuitenkin selvästi alhaisemmat verrattuna sekajätteen maksuihin. Sekajäte 
maksaa noin kymmenen kertaa enemmän kuin puhdas puujäte. (Laine & Heljo 
2007b, 34.) Liitteessä 2 on esitetty PHJ:n jätteiden vastaanottohinnasto 
vuodelta 2011. 
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4 RAKENNUSTYÖMAAN JÄTEHUOLLON ONGELMAT 
Rakennustyömaan jätehuollossa ja sen järjestämisessä on omat ongelmansa. 
Ongelmia aiheutuu pääsääntöisesti seuraavista asioista: 
 tekniset ja työmaakohtaiset seikat 
 kireät aikataulut 
 kustannukset 
 väärät asenteet. 
Ongelmat seuraavat usein toisiaan. Tekniset ja työmaakohtaiset ongelmat 
yhdessä kiireen kanssa voivat synnyttää asenteellisia ongelmia, jotka taas 
tuottavat kustannuksia. Kuvassa 1 on esitetty työmaa jonka jätehuolto ja 
varastointi ei ole toiminut. 
4.1 Teknisistä ja työmaakohtaisista seikoista johtuvat ongelmat 
Työmaat eroavat toisistaan aina jollain tavoin. Alueet vaihtuvat ja uutta projektia 
ei välttämättä tehdä samoilla työntekijöillä ja aliurakoitsijoilla. Pienet työmaa-
alueet asettavat rajoituksia jätelavojen määrälle ja sijainnille. Pitkät 
kuljetusmatkat eivät kannusta kierrättämään jätelajeja kuten kipsiä tai 
eristevillaa. Työvaiheet tuottavat eri tavalla jätettä. Runkovaiheessa jäte on 
pääasiassa puuta ja betonia, kun taas sisävalmistusvaiheessa jätteen pääpaino 
on pakkausmateriaaleissa. 
4.2 Aikataulusta ja kustannuksista aiheutuvat ongelmat 
Rakennustyömaan aikataulut ovat usein kireitä. Työntekijöillä tai työnjohdolla ei 
ole aikaa keskittyä jätehuollon toteutukseen tai valvontaan. Varsinkin lajittelun 
laatu kärsii tiukasta aikataulusta. Jätteiden lajittelu maksaa, eikä se useinkaan 
maksa itseään takaisin. Useiden keräysastioiden vuokra, astioiden vievä tila 
sekä niiden lajittelun valvonta aiheuttavat kustannuksia, joita asiaan 
perehtymättömän on vaikea tiedostaa. 
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4.3 Asenteelliset ongelmat 
Asenteet vaikuttavat jätehuoltoon suuresti. Motivoituneet työntekijät ovat 
avainasemassa jätehuollon onnistumisessa, toisaalta ei tarvita kuin yksi 
pilaamaan muiden työpanos. Usein ongelmana on myös saada aliurakoitsijat 
sitoutumaan työmaan jätehuoltoon. Väärä lajittelu voi johtaa koko kuorman 
hylkäykseen ja sakkoihin.  
 
 
Kuva 1. Huonosti hoidettu työmaan jätehuolto. 
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5 JÄTEHUOLTO TALONRAKENNUS KAAKKOIS-
SUOMESSA 
Talonrakennus Kaakkois-Suomi on yksi YIT Rakennus Oy:n tulosyksiköistä, 
jonka toimialueeseen kuuluvat Päijät-Häme ja Kymenlaakso. Yksikkö työllistää 
noin 160 henkilöä ja vuonna 2010 liikevaihto oli 65 miljoonaa euroa. (T. Laisi, 
henkilökohtainen tiedonanto 21.3.2011.) 
5.1 Jätehuollon ohjeistus 
Yrityksen toimintajärjestelmästä on hankala löytää ohjeistusta ja malleja 
jätehuollon järjestämiseen. Aihetta käsitteleviä tiedostoja kuitenkin on. Suurin 
osa tiedostoista käsittelee jätehuoltoa vain nimellisesti. Toimintajärjestelmästä 
löytyy ainakin yksi jätehuollon suunnitteluohje ja kaksi lomaketta. 
Jätehuoltosuunnitelmalla osoitetaan kuinka kohteen jätehuolto on tarkoitus 
toteuttaa. Liitteissä 3 ja 4 on esitetty jätehuoltosuunnitelman mallit 1 ja 2. 
5.2  Haastattelut 
Työssä haastateltiin kuuden eri työmaan henkilöstöä Lahden, Heinolan ja 
Nastolan alueella. Esitetyt kysymykset löytyvät liitteestä 5. Työmailla 
haastateltiin sekä toimihenkilöitä että työntekijöitä. Yrityksen toimistolta 
haastateltiin henkilöitä jotka työskentelevät hankinnan sekä laadun ja 
työturvallisuuden parissa. Lisäksi haastateltiin kuljetusyrittäjää, joka hoitaa 
kaikkien kyseessä olleiden työmaiden jätekuljetukset. Haastatteluihin vastasi 12 
toimihenkilöä, 11 työntekijää ja kuljetusyrittäjä. Haastattelut suoritettiin 
suullisesti 10., 11. ja 21. helmikuuta 2011. 
  
21 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ │ Ville Vanhala 
 
5.2.1 Haastattelujen tulokset toimistolta 
Hankinta 
Työmaan jätehuolto ei ole hankinnan päätehtävä. Pakkauksiin voidaan 
kiinnittää huomiota, mutta lähinnä niin, että suojellaan tuotetta. Naarmut ja 
lommot johtavat nopeasti siihen, että itse tuotteesta tulee jätettä. 
Kausisopimuksissa voidaan vaikuttaa enemmän pakkaustapoihin ja 
materiaaleihin. Aliurakoitsijat sitoutetaan työmaan jätehuoltoon rakennusurakan 
yleisillä sopimusehdoilla (YSE 1998), aliurakkasopimuksilla ja 
urakkaneuvotteluilla. (M. Eloranta, henkilökohtainen tiedonanto 11.2.2011.) 
YSE:ssä aliurakoitsijoiden sitoutus jätehuoltoon mainitaan seuraavasti: 
Mikäli näiden sopimusehtojen tarkoittamissa kaupallisissa asiakirjoissa ei ole 
toisin sanottu, jokaisen urakoitsijan urakkaan kuuluvat omaa suoritustaan koskien 
seuraavat velvollisuudet: f) Urakassa syntyvien jätteiden lajittelu ja poisto niille 
osoitettuihin paikkoihin ja urakka-alueen puhtaanapito siten, että alue 
puhdistetaan töiden edistyessä ja luovutetaan urakkaan kuuluvien töiden jäljiltä 
puhdistettuna ja siistittynä seuraavan vaiheen urakoitsijalle tai 
tilaajalle.(Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998, §2.) 
Aliurakkasopimuksissa on vastaava maininta jätehuollosta. Sopimuksiin on 
myös lisätty maksuvelvoite siivouksen ja jätteiden lajittelun täyttämättä 
jättämisestä. Siivouksesta laskutetaan 50 €/h ja minimiveloitus on 100 €/kerta 
(alv. 0 %). (M. Eloranta, henkilökohtainen tiedonanto 11.2.2011.) 
Työturvallisuus ja laatu 
Jätehuollon merkitys työturvallisuuteen korostuu työmaan pitämisessä 
järjestyksessä. Jos jätteidenkeräys ei toimi, vaan jätteet kasaantuvat 
työkohteisiin, niin kaatumisen ja kompastumisen riski kasvaa oleellisesti. 
Samalla vaikeutuu asiallisten työpukkien ja -telineiden käyttö. Ylimääräisen 
palavan jätteen säilyttäminen työmaalla aiheuttaa palovaaran. Täytyy myös 
muistaa rakennuspölyn aiheuttamat vaarat. Jätehuollon logistiikka asettaa omat 
vaaransa työturvallisuudelle. Jätteiden keräys, kuljetus, tyhjennys ja 
jäteastioiden sijoittelu täytyy suunnitella niin että niistä ei aiheudu vaaraa. (T. 
Laisi, henkilökohtainen tiedonanto 21.2.2011.) 
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Toimivan jätehuollon tulos on siisti työympäristö. Tämä taas vaikuttaa 
positiiviseen yrityskuvaan. Epäsiisti työkohde voi aiheuttaa ”hälläväliä”-
asenteita, jolloin laatu kärsii. Työkohteeseen kertyvä jäte estää havainnoimasta 
työn laatua ja voi samalla vaurioittaa pintoja, rakenteita tai tekniikkaa. (T. Laisi, 
henkilökohtainen tiedonanto 21.2.2011.) 
Eri työmaiden eron näkee selvästi. Urakkakohteissa rakennuttajalla voi olla 
vaatimuksia jätehuollon suhteen, esimerkiksi P1-puhtausluokka. Eroja syntyy 
myös työnjohdon jämäkkyydestä siivousvelvoitteen noudattamisen suhteen. 
Pieni rakennusalue vaikuttaa myös jätehuoltoon, koska jätteet täytyy toimittaa 
pois oikea-aikaisesti. (T. Laisi, henkilökohtainen tiedonanto 21.2.2011.) 
 
5.2.2 Haastattelujen tulokset työmailta 
Työmaa 1, As. Oy Heinolan Kultasiipi 10.2.2011. 
Työmaan rakennuttajana toimii YIT Rakennus Oy ja vastaavana työnjohtajana 
Timo Sollo. Kohde muodostuu neljästä rivitalosta sekä autokatoksesta. 
Asuntoja on 13 ja huoneistopinta-alaa 1 214m2. Sisävalmistusvaihe on edennyt 
puoleenväliin ja työmaalla on 1 työnjohtaja ja 17 työntekijää. Heistä 10 on 
aliurakoitsijoiden henkilöstöä. 
Työmaan keskellä on seka- ja puujätelavat. Tarvittaessa hankitaan myöhemmin 
energiajätelava. Jätteet kerätään ja kuljetetaan kottikärryillä. Hyvänä asiana 
nähdään työmaalla syntyvän jätteen pieni määrä sekä lavojen keskeinen sijainti. 
Varsinkin puun osalta jätteen hyödyntäminen on ollut tehokasta. Siivooja käy 
viikottain työmaalla, mutta raakasiivous kuuluu kuitenkin jokaiselle työntekijälle. 
Aliurakoitsijat ovat sitoutuneet jätehuoltoon hyvin ja heidän sitouttamiseen 
käytetään uhkasakkoa. Työmaalla ei käytännössä synny ongelmajätteitä. 
Heinolan Kultasiiven työmaa on esitetty kuvassa 2. 
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Kuva 2. Työmaa 1, As.Oy.Heinolan Kultasiipi. 
Työmaa 2, As. Oy Lahden Kamreeri 10.2.2011. 
Työmaan rakennuttajana toimii YIT Rakennus Oy ja vastaavana työnjohtajana 
Lasse Vironen. Mika Mikkola hoitaa työmaainsinöörin ja –mestarin töitä. Kohde 
on 4-kerroksinen kerrostalo, jossa on 12 asuntoa ja lämpimät autotallit. 
Huoneistopinta-alaa on 1 263 m2. Sisävalmistusvaiheessa kiintokalusteet on 
asennettu ja parkettiasennus on alkamassa. Työmaalla työskentelee 2+15 
työntekijää, joista 8 on aliurakoitsijoiden henkilöstöä. 
Työmaalla kerätään jätelavoille seka-, puu- ja kivijätteet. Lisäksi metallit ja 
kestopuut kerätään omiin kasoihinsa työmaalle ja toimitetaan myöhemmin 
käsiteltäviksi. Kohteessa on työaikainen keskuspölynimuri ja kerroksissa 
muoviset roska-astiat. Jätteet säkitetään ja siirretään jätelavoille. Kuvassa 3 on 
keskuspölynimuri ja kuvassa 4 imurinputki kerroksessa.  
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Kuva 3. Keskuspölynimuri. 
 
Kuva 4. Keskuspölynimurin putki kerroksessa. 
Työmaan jätehuolto on toiminut hyvin ja jätettä on syntynyt vähän. Vaikka 
työmaalla on siivooja, jokainen hoitaa silti omat jätteensä keräysastioihin. 
Aliurakoitsijat ovat sitoutuneet jätehuoltoon hyvin. Siisti työkohde kannustaa 
pitämään huolta omistakin jäljistä. Kohteen vesikattorakenteissa on jouduttu 
käyttämään kestopuuta, joten ongelmajätettä on syntynyt normaalia 
kerrostalotyömaata enemmän. Suuremmat energiajätemäärät vaativat 
jätepuristimen työmaalle. As. Oy Lahden Kamreeri on esitetty kuvassa 5. 
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Kuva 5. Työmaa 2, As. Oy Lahden Kamreeri ja avoimet jätelavat. 
Työmaa 3, As. Oy Nastolan Tanhua 11.2.2011. 
Työmaan rakennuttajana toimii YIT Rakennus Oy, vastaavana työnjohtajana 
Mike Tuunainen ja työmaamestarina Jouni Kärkkäinen. Viiteen kerrokseen 
rakennetaan 25 asuntoa ja huoneistopinta-alaa on 1 436 m2. Vesikatto on 
rakenteilla ja sisävalmistusvaihe on käynnistetty. Työmaalla työskentelee 
toimihenkilöiden lisäksi 12 työntekijää. Työmaa on hiukan syrjässä, joten 
logistiikkaan on jouduttu paneutumaan aiempaa ennemmän. Kuljetuksia on 
tehostettu ylimääräisten ajojen välttämiseksi. Työmaa-alue on laaja, joten 
materiaalien varastointi onnistuu hyvin. 
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Runkovaiheessa työmaalla on lajittelumahdollisuudet seka-, puu- ja kivijätteelle. 
Sisävalmistusvaiheessa kivijätelava korvataan kannellisella energiajätelavalla. 
Tavaratilauksissa pyritään mahdollisimman pieniin pakkausmateriaalimääriin. 
Kohteessa on keskuspölynimuri. Kerroksissa jätteet kerätään muovisiin 
jäteastioihin tai säkitetään. Eriväriset jätesäkit kertovat jätteen laadun. Sekajäte 
on mustissa ja energia oransseissa jätesäkeissä. Kuvassa 6 on esitetty 
jätepiste kohteen väestönsuojassa.  
 
Kuva 6. Jätteenkeräyspiste As. Oy Nastolan Tanhuassa. 
Jätelavat on saatu sijoitettua hyvin parvekkeiden alle ja keskuspölynimuri toimii 
hyvin. Työmaalla jokainen hoitaa omat jätteensä keräyspaikoille. Siivooja toimii 
osittain myös rakennusmiehenä. Aliurakoitsijoiden tieto alueen jätelajittelusta 
nähdään puutteellisena. Eripuolilta maata tai jopa sen ulkopuolelta tulevat 
urakoitsijat eivät välttämättä tunne paikallisia lajitteluohjeita. Heitä sitoutetaan 
jätehuoltoon opastamalla ja kertomalla maksuvelvoitteista. Valitettavasti 
tiukkaan lajittelun valvontaan ei löydy resursseja. Työmaalla syntyy hyvin vähän 
ongelmajätteitä. Kuvassa 7 on esitetty As. Oy Nastolan Tanhua. 
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Kuva 7. Työmaa 3, As. Oy Nastolan Tanhua ja jätelavat parvekelinjan kohdalla. 
Työmaa 4, Yhteispäivystys ja ravintokeskus laajennus 4 10.2.2011. 
Kohde on Päijät-Hämeen keskussairaalan laajennus Lahdessa. Sen 
rakennuttajana on Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. 
Työmaan vastaavana työnjohtajana toimii Pasi Blom ja yhtenä 
työmaamestarina Joonas Virolainen. Laajennuksella saadaan sairaalalle lisää 
kokonaispinta-alaa 12 674 m2. Käynnissä on sisävalmistusvaihe ja työntekijöitä 
on 5+50, joista aliurakoitsijoiden henkilöstöä on noin 35. 
Kyseisellä työmaalla on monia erityispiirteitä. Rakennustöiltä vaaditaan P1-
puhtausluokkaa, joten käytännössä siivoojat imuroivat sisätiloja jatkuvasti. 
Kuvassa 8 on P1-puhtausluokan vaatima oviaukon suojaus. Työmaalla 
muurataan paljon väliseiniä. Tiilien katkaisusta ja ylimääräisestä 
muurauslaastista syntyy huomattavasti kivijätettä. Saraalalaitteiden mukana 
tulee pakkausjätettä ja kipsiväliseinistä syntyy runsaasti painavaa kipsijätettä.  
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Kuva 8. P1-puhtausluokan vaatima oviaukon suojaus. 
Työmaalla on jätelavat energia-, kivi-, puu-, metalli- ja sekajätteelle. Kestopuut 
kerätään kasaan työmaa-alueelle. Rakennuksessa on jätekärryjä, joihin jätteet 
lajitellaan. Kärryt siirretään ovelle, josta kurottaja tyhjentää ne jätelavoille. 
Kurottajalla menee 3-4 tuntia päivässä kärryjen tyhjentämiseen. Jätelavoja 
tyhjennetään parin päivän välein, joten jätemaksut ja kuljetukset ovat 
huomattava menoerä. Vesikatolta syntyvä pieni määrä kestopuujätettä on 
käytännössä työmaan ainut ongelmajätekuorma. 
Työntekijät ja aliurakoitsijat suorittavat karkean siivouksen ja toimittavat jätteet 
keräysastioihin. Siivoojat hoitavat tämän jälkeen tarkemman putsauksen. 
Aliurakoitsijoista noin puolet hoitaa siivouksen ja lajittelun hyvin. Heidän 
sitouttamisessaan voidaan käyttää työkaluina maksuposteja ja reklamaatioita. 
Työmaan täytyy ehtiä tekemään tehtäväsuunnielmat ennen hankintoja. Näin 
saadaan määritettyä tarkemmin aliurakoitsijoiden tehtävät ja kirjattua ne 
aliurakkasopimuksiin. Kuvassa 9 on sairaalan laajennus parkkipaikalta 
kuvattuna. 
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Kuva 9. Työmaa 4, Yhteispäivystys ja ravintokeskus laajennus 4. 
Työmaa 5, As. Oy Kallioistenkatu 5 11.2.2011. 
Kohde sijaitsee Lahden keskustassa ja rakennuttaja on Kiinteistö Oy 
Harjulakoti. Työmaan vastaavana työnjohtajana toimii Tommi Kumpulainen ja 
työmaamestarina Antti Jokela. Yksi rappuiseen, 7-kerroksiseen rakennukseen 
tulee 43 senioriasuntoa. Rakennuksen huonestopinta-ala on 1 963 m2. 
Sisävalmistusvaihe on puolessa välissä ja työntekijöitä on 2+18, joista 14 on 
aliurakoitsijoiden henkilöstöä. 
Pihasta löytyvät jätelavat seka- ja puujätteelle. Energiajätettä varten on 
vuokrattu jätepuristin. Aliurakoitsijat toimittavat jätteet muovisiin keräysastioihin 
kerroksiin, josta omat miehet tai siivoojat kuljettavat ne jätelavoille. Siivoojat 
suorittavat tarkemman putsauksen. Työmaalla syntyy ongelmajätettä pieni 
määrä. 
Suurin osa aliurakoitsijoista hoitaa oman osansa jätehuollosta hyvin. Lajittelua 
on kuitenkin vaikea valvoa. Vaikka jätelavoissa on selkeästi merkitty mitä 
mihinkin saa laittaa, niin silti lajittelu tuntuu ontuvan. Jätepuristin pidentää 
selvästi lavojen tyhjennysväliä ja estää kevyiden materiaalien lentoonlähdön. 
Kuvassa 10 on esitetty As. Oy Kallioistenkatu 5. 
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Kuva 10. Työmaa 5, As. Oy Kallioistenkatu 5. 
Työmaa 6, TA-Asumisoikeus OY/ Uusikatu 12 11.2.2011. 
Kohteen rakennuttaja on TA-Asumisoikeus Oy ja se sijaitsee Lahden 
keskustassa. Työmaan vastaavana työnjohtajana toimii Tommi Kumpulainen ja 
työmaamestarina Jukka Nyrhinen. Rakennukseen valmistuu 27 asuntoa, joista 
muodostuu huoneistopinta-alaa 1 350 m2. Vesikattorakenteiden valmistus on 
käynnissä ja sisävalmistusvaihe aluillaan. Työmaalla työskentelee 2+17 
työntekijää, joista 13 on aliurakoitsijoiden henkilöstöä.  
Kohteen erityispiirteinä nähdään harjakaton vesikatemateriaalina oleva 
kattohuopa, ullakon varastotilat ja rakennuksen monikulmaisuus. Kuvassa 11 
on esitetty rakennuksen pohjapiirustus.  
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Kuva 11. TA-Asumisoikeus OY/ Uusikatu 12 pohjakuva. 
Työmaalla on jätelavat seka-, kivi- ja puujätteelle. Myöhemmässä vaiheessa 
energiajätteelle hankitaan jätepuristin. Kerroksissa käytetään muovisia 
keräysastioita jotka työmaahissillä kuljetetaan jätelavojen luo tyhjennettäväksi. 
Omat miehet ja aliurakoitsijat toimittavat jätteensä näihin kerrosastioihin ja 
siivooja puhdistaa työkohteet tarkemmin. Työmaalla syntyy pieni määrä 
kestopuujätettä. 
Aliurakoitsijat ovat sitoutuneet jätehuoltoon yllättävän hyvin. Tärkeänä 
sitouttamisvälineenä pidetään perehdytystä, jossa yhteiset säännöt kerrotaan. 
Jos lajittelu ei toimi, niin silloin täytyy aliurakoitsijaa sakottaa. Kuvassa 12 on 
esitetty työmaa 6. 
 
Kuva 12. Työmaa 6, TA-Asumisoikeus OY/ Uusikatu 12. 
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5.2.3 Työntekijöiden vastaukset 
Työntekijöiltä kysyttiin kuinka heidän mielestään työmaan jätehuolto on toiminut 
ja olisiko siinä parantamisen varaa. Lisäksi haastattelussa oli vapaa sana-osio. 
Haastatteluihin vastasi 11 henkilöä 10. ja 11.2.2011. 
Pääosin jätehuoltoon ja sen järjestämiseen oltiin tyytyväisiä. Työntekijät 
halusivat painottaa jätelavojen ylitäytön välttämistä ja tyhjennysten oikea-
aikaisuutta. Jätejakeiden määrää haluttaisiin myös nostaa lajittelun 
lisäämiseksi. Aliurakoitsijoita kritisoitiin jätehuoltoon osallistumattomuudesta. 
Vapaa sana osiossa kuultua: 
 mestareilla on eri painotusalueita 
 lajittelu toimii aina hetken, siitä tulisi puhua enemmän 
 keskuspölynimuri on hyvä 
 kaikilla työmailla jätehuolto ei ole pelannut 
 ihmiset eivät osaa lukea (lajitteluohjeita). 
5.2.4 Kuljetusyrittäjän vastaukset 
Kuljetusliike O.Toivonen hoitaa Lahdessa kaikkien haastatelluiden työmaiden 
jätekuljetukset. Yrityksen toimitusjohtaja Olli Toivonen vastasi haastatteluun 
21.2.2011. Yhtiössä on kolme työntekijää ja neljä vaihtolava-varusteilla olevaa 
kuorma-autoa. Yritys vuokraa kontteja, jätepuristimia ja jätelavoja. Lavat ovat 
kannellisia tai kannettomia tai ne voivat olla lokeroituja. 
Jätelavan tyhjennys laskutetaan työmaakohtaisesti joko tyhjennyskertojen tai 
siihen kuluvan ajan mukaan. Pääsääntöisesti käytetään tuntihinnoittelua. Yksi 
lavantyhjennys kerta kestää Lahden pääpiirteisellä alueella noin 1,5 h. Lavat on 
täytetty Toivosen mukaan pääsääntöisesti hyvin. Pieni lavan tiivistäminen 
esimerkiksi kaivinkoneen kauhalla on sallitua. YIT:n työmaat erottuvat muista 
rakennusliikkeistä mm. lavojen selkeän merkinnän johdosta. Jätelajin osoittavat 
kyltit saisivat tosin olla yksinkertaisemmin kiinni lavoissa. 
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6 JÄTEHUOLLON TULEVAISUUS PÄIJÄT-HÄMEEN 
ALUEELLA 
Tulevaisuudessa jätehuollon merkitys työmailla ei tule vähenemään, vaan 
pikemminkin kasvamaan. Lait ja määräykset ohjaavat jätteiden vähentämiseen 
ja niiden parempaan hyödyntämiseen (Laine & Heljo 2007a, 20).  
6.1 Lahti Energia Oy:n KYVO2-kaasutuslaitos 
Lahti Energia Oy rakentaa Kymijärven voimalaitosalueelleen täysin modernin 
vastapainevoimalaitoksen. Uusi voimalaitos valmistuu vuonna 2012 ja se 
käyttää polttoaineenaan energiajätettä. Jätettä poltetaan vuodessa 250 000 
tonnia. Korkealaatuisella jätepohjaisella kierrätyspolttoaineella saavutetaan 
sähköntuotannossa korkea hyötysuhde. (Roskat energiaksi 2011a.) Laitoksen 
valmistuttua voidaan olettaa energiajätteen käsittelymaksujen laskevan. Tällöin 
energiajätteen lajittelusta tulee entistä kannattavampaa. Kuvassa 13 on esittetty 
uusi KYVO2-kaasutuslaitos. 
6.2 Kipsijätteen hyödyntäminen 
Tällä hetkellä puhdasta kipsijätettä voi toimitta kipsilevyvalmistajille. Jäte 
voidaan hyödyntää uusien kipsilevyjen raaka-aineena. Knauf Oy: tehdas 
Kankaanpäällä ja Gyprocin (Saint-Goban rakennustuotteet Oy) tehdas 
Kirkkonummelle vastaan ottavat jätettä lähes ilmaiseksi. Lähettäjän on kuitenkin 
maksettava rahti tehtaalle. Gyproc on myös järjestänyt Lassila & Tikanojan 
kanssa kipsijätteenkeräyksen Uudenmaan ja Turun alueella. (Knauf 2011; 
Gyproc 2011.) Jos keräykset Turussa ja Uudellamaalla onnistuvat, niin on 
mahdollista että kipsijätettä aletaan keräämään myös Lahden alueella. Näin 
päästäisiin eroon painavasta kipsijätteestä. 
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6.3 Jäteveron nousu 
Uusi jäteverolaki kumosi vanhan lain 17.12.2010 Uudessa laissa jätevero nousi 
1.1.2011 maksamaan kaatopaikalle toimitetusta jätteestä 40 €/tonni. Laki 
nostaa jäteveroa myös vuonna 2013 jolloin vuoden alusta veroa maksetaan 50 
€/jätetonni. (Jäteverolaki 1126/2010. 17.12.2010.) 
 
 
Kuva 13. Lahti Energia Oy:n tuleva KYVO2-kaasutuslaitos (Roskat energiaksi 
2011b). 
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7 YHTEENVETO 
Tässä opinnäytetyössä tutustuttiin YIT Rakennus Oy:n 
uudisrakennustyömaiden jätehuollon tilaan Päijät-Hämeessä. Lisäksi tutustuttiin 
jätehuoltoa ohjaaviin lakeihin ja määräyksiin, rakennusjätteeseen jätehuoltoon 
sekä jätteiden hyödyntämiseen. Tutkimuksessa haastateltiin yrityksen 
henkilökuntaa sekä jätehuoltoon liittyviä aliurakoitsijoita. Haastattelut suoritettiin 
suullisesti 10.,11. ja 21. helmikuuta vuonna 2011. 
Jätehuoltoa ohjaavia lakeja ja määräyksiä on useita. Lähes kaikissa niissä 
määrätään vähentämään jätteitä sekä lisäämään jätteiden kierrätystä ja 
hyödyntämistä. Lakien ja määräysten tarkoitus on sama: edistää 
luonnonvarojen kestävää käyttöä ja torjua ympäristöongelmia. 
Rakennustyömailla syntyy runsaasti jätettä. Suuri osa jätteestä voidaan 
kuitenkin hyödyntää. Työmailla voidaan käyttää syntypaikkapainotteista tai 
kierrätyslaitospainotteista lajittelumallia. Mallit täydentävät toisiaan, ja yleensä 
käytetäänkin näiden välimallia. Syntypaikkapainotteisen mallin edut näkyvät 
pienissä jätteen käsittelymaksuissa. Lajiteltu jäte maksaa huomattavasti 
vähemmän kuin lajittelematon. Kierrätyslaitospainotteinen malli ei vaadi yhtä 
suurta resurssien panostusta lajitteluun kuin syntypaikkapainotteinen malli. 
Ongelmia jätehuoltoon aiheutuu teknisistä ja työmaakohtaisista seikoista, 
kireistä aikatauluista, vääristä asenteista ja jätehuollosta syntyvistä 
kustannuksista. Tulevaisuudessa energiajätteen käsittelykustannukset voivat 
laskea Lahti Energia Oy:n uuden KYVO2-kaasutuslaitoksen käynnistyttyä. 
Toinen tulevaisuudessa vaikuttava asia on jäteveron kasvu kaatopaikalle 
toimitettavasta jätteestä vuoden 2013 alusta niin että uusi hinta on 50 
€/jätetonni. 
Haastattelujen perusteella työmaiden jätehuoltoon ollaan pääosin tyytyväisiä. 
Jätehuolto jää työmaiden järjestettäväksi. Kuitenkin toimivan jätehuollon 
edellytykset luodaan toimistolla. Aliurakoitsijoiden sitoutus jätehuoltoon 
määritellään aliurakkasopimuksissa. Jätehuollolla on suuri merkitys 
työturvallisuuteen ja laatuun, ja siksi jätteiden kertymistä seurataan tarkasti. 
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Työnjohto ja työntekijät ovat sitoutuneet toimivaan jätehuoltoon ansiokkaasti. 
Aliurakoitsijoiden toiminnan välillä esiintyy eroja. Toiset urakoitsijat ovat 
sitoutuneet jätehuoltoon hyvin ja toiset huonosti. Aliurakkasopimuksissa on 
maininta siivousvelvoitteesta. Velvoitteen laiminlyönti oikeuttaa pääurakoitsijan 
laskuttamaan aliurakoitsijaa siivouksesta. Pääosin tätä maksukäytäntöä ei 
kuitenkaan ole käytetty. 
Lajittelujakeiden määrä työmailla ei ole suuri. Käytännössä työmailla on koko 
ajan seka- ja puujätelavat. Kivijätelava vaihtuu sisävalmistusvaiheen alkaessa 
energiajätelavaksi. Jokaisella työmaalla on siivoojat erikseen tekemässä 
tarkemman puhdistuksen. Työmailla keskuspölynimurit todettiin toimivan hyvin. 
Kohteissa syntyi vain vähän ongelmajätettä ja sekin oli pääosin kestopuuta. 
Haastattelujen perusteella ja kirjallisuusvertailulla on tehty lista yksinkertaisista 
mutta silti tärkeistä toimenpiteistä jätehuollon onnistumiseksi. Työntekijöitä 
helpottaa, kun perehdytyksessä käydään jätehuoltosuunnitelma läpi ja jätelavat 
on tyhjennetty oikea-aikaisesti. Lajittelua taas helpottavat selkeät lajitteluohjeet, 
oikeat jäteastiat ja niiden selkeä merkintä. Työnjohdon toimenpiteistä korostuu 
valvonta ja varsinkin aliurakoitsijoiden valvonta. Tarkempi lista tärkeistä 
toimenpiteistä on esitetty liitteessä 6. 
Tällä hetkellä Talonrakennus Kaakois-Suomessa rakennustyömaiden jätehuolto 
toimii ja vastaa tarkoitustaan. Haastattelujen perusteella voidaan todeta 
jätehuollon toimivan paremmin kuin useimmilla muilla vastaavilla yrityksillä. 
Resursseja joudutaan lisäämään tulevaisuudessa, jos jätehuoltomääräykset 
tiukentuvat ja jätehuolto ei enää vastaa tarkoitustaan. 
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Rakennustyömaan jätehuoltokysymykset 
Hankinta: 
1. Otetaanko hankinnassa työmaan jätehuoltoa huomioon? 
2. Valitaanko sellaisia ratkaisuja/toimittajia, jolloin jätettä syntyy 
vähemmän? 
3. Tarjoavatko toimittajat ekologisempia vaihtoehtoja? 
4. Miten aliurakoitsijat saadaan sitoutettua työmaan jätehuollon 
toteutukseen? 
5. Vapaa sana 
Laadunhallinta/Työturvallisuus: 
1. Onko jätehuollolla merkitystä työturvallisuuteen tai laatuun?  
2. Huomaako työmaiden eron helposti? 
3. Mitä sanoo toimintajärjestelmä? 
4. Vapaa sana 
Työmaa/ Vastaava mestari: 
1. Työmaan yleistiedot? 
2. Työmaan erityispiirteet? 
3. Millainen on työmaan jätehuoltosuunnitelma? (Miten kerätään, 
mille lavoille, kuka kuljettaa yms?) 
4. Mitä hyvää/mitä huonoa? 
5. Mitä on sovittu urakkaporukan kanssa jätehuollosta? (Onko 
siivooja erikseen?) 
6. Minkälainen on aliurakoitsijoiden sitoutuneisuus jätehuoltoon ja 
mitä työkaluja sitouttamiseen? 
7. Syntyykö työmaalla ongelmajätteitä? 
8. Vapaa sana 
Työntekijät/ Nokkamiehet ja siivoojat: 
1. Miten jätehuolto toimii? 
2. Mitä tulisi tehdä toisin? 
3. Vapaa sana 
Kuljetusyrittäjä: 
1. Minkälainen ja minkä kokoinen yritys on? 
2. Miten jätekuljetukset laskutetaan? 
3. Miten jätelavat on täytetty ja saako niitä tiivistää? 
4. Eroaako YIT muista rakennusliikkeistä jätehuollon suhteen?  
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Toimenpide  
Perehdytys Perehdytyksessä selvitetään työntekijälle työmaan 
käytännöt. Se on myös paras vaihe painottaa jätehuollon 
merkitystä. 
Jäteastioiden selkeä 
merkintä 
Jäteastiat täyttyy merkitä niin, että erehtymisen vaaraa ei 
ole. Näin lajittelu parantuu. 
Selkeät lajitteluohjeet Selkeät ja yksinkertaiset lajitteluohjeet täytyy olla helposti 
saatavilla. Näin jätehuoltoon menee vähemmän aikaa ja 
lajittelu on selkeämpää. 
Aliurakoitsijoiden 
valvonta ja 
maksuvelvoitteen 
käyttö 
Aliurakoitsijoita täytyy valvoa. Jos aliurakoitsijat eivät 
sitoudu jätehuoltoon niin tällöin joudutaan ottamaa käyttöön 
aliurakkasopimuksissa mainittu maksuvelvoite. 
Lajittelulavat Pienellä työmaa-alueelle kannattaa ottaa käyttöön 
lajittelulavat. Lavan eri lokeroihin voidaan lajitella eri jätelajit 
ja näin säästää tilaa. 
Jätelavojen oikea-
aikainen tyhjennys 
Jätelavojen ylitäyttö hankaloittaa keräysastioiden 
tyhjennystä ja lavan kuljetusta.  
Työmaan siistinä 
pitäminen  
Siisti työmaa kannustaa jätehuollon ylläpitoon. 
Oikeat astiat kullekkin 
jätelajille 
Kevyt energiajäte tulee laittaa kannelliseen jätelavaan tai 
jätepuristimeen, joka estää tuulen tarttumisen jätteeseen. 
Materiaalihukan 
vähentäminen 
Määrämittaisilla ja esivalmistetuilla tuotteilla saadaan 
vähennettyä jätteen määrää.  
Materiaalien 
vaurioitumisen 
estäminen 
Varastointia työmailla tulisi välttää. Jos materiaaleja 
joudutaan varastoimaan, niin tulee huolehtia niiden 
asianmukaisesta suojauksesta. 
Jätehuoltosuunnitelma Jätehuoltosuunnitelma esittää kuinka työmaan jätehuolto on 
suunniteltu toteutettavaksi.  
 
